

## Zápis č.6 – 17.2. 2014

**účast:** Kleprlík, Čuřík, Voves-100%

### 1. Zahájení revitalizace-problematika projektové dokumentace

- 1.1. Byl domluven kontrolní den-5.2.2014 středa od 14 hod. , vchod v čp 378, plánovaná účast-projektant, provozovatel stavby, stavební dozor  
**Zápis z jednání neproveden- dle sdělení předsedy výboru nešlo o kontrolní den.**
- 1.2. Příklad projektanta dodat do 2.2. vyjádření k posouzení projektové dokumentace- **KK obdržela nedatovaný materiál (3.2.)**
- 1.3. Smlouvy s firmami: Broumstav, Svět Oken, Výtahy Pardubice, East-  
**předány k nahlédnutí či kontrole nabídky v textové podobě, projektová dokumentace v elektronické podobě.**
- 1.4. Zpřístupněny nabídky firem vypracované na podkladě zakoupené projektové dokumentace:  
**STATING-ze dne 21.11.2013:cena 10380000Kč; termíny: nenašel jsem**  
**MOVIS- ze dne 18.11.2013:cena 10941000Kč; termín zahájení prosinec**  
**2013**  
**Broumstav-ze dne 20.11.2013:cena 10307000Kč; termín zahájení 13.1.2013**  
**a dokončení 9.8.2014**
- 1.5. Kontr. komise požádá fi Orgatex o stanovisko k vypracové projektové dokumentaci-zajistí Kleprlík.
- 1.6. Stavební dozor - Ing. Radek Myška ; tel : 777 117 907. **Do jednání (11.2.) předsedy KK s panem Myškou nemá dozor žádný materiál k revitalizaci. K datumu 17.2. situace napravena.**
- 1.7. Stavební dozor byl požádán projednat s Broumstavem možnost zkrácení práce na stoupačkách o jeden den. Jednání bude dokončeno 18.2.14 .

### 2. Obnoveny webové stránky: [www.svdbroumov.cz](http://www.svdbroumov.cz)

Obsah je postupně obnovován a doplňován

#### 2.1. **Je zajištěn administrativní vstup pro KK do patřičných odkazů.**

### 3. Termín shromáždění vlastníků- stanoven na **4.3.2014 v 18.30 hod.; program schůze připomínkován a doplněn 12.2.201. Další poznámky k obsahu:**

3.1. Otázka řešení sušárny v domě- má VV řešení ?

+++++

- 3.2. Upozornění na prosak vody podlahou sklepu 377 (p. Čuřík;p.Lanc).
- 3.3. KK nemá podklady k jednotlivým bodům programu schůze vlastníků- vyžádat ucelený materiál u výboru- zajistí Kleprlík.
- 3.4. Není k dispozici nabídkový materiál firmy NSYS ( internet).
- 3.5. *Návrh KK na schůzi vlastníku pro případy dodatku ke smlouvám v rámci revitalizace: **Výbor společenství je oprávněn uzavřít jakýkoliv dodatek ke stávajícím smlouvám až po souhlasném vyjádření kontrolní komise. Kontrolní komise je oprávněna ke svému vyjádření použít vyjádření případně nezávislého odborníka s finančním krytím z prostředku Společenství.***
- 3.6. V příloze předpokládaný výhled finanční náročnosti revitalizace.

Zapsal: B. Kleprlík: .....

Ověřil:L.Čuřík: .....