

Zápis č.9 – 25.9. 2014

účast: Kleprlík, Čuřík, Voves -100%

1. Kontrolní komise a revitalizace

- 1.1. Členové KK se pravidelně účastnili jednání výboru
- 1.2. Osobně nebo mailovou poštou diskutovali vzniklé problémy.

2. Schválené vícepráce a méněpráce

- 2.1. Firmě Broumstav :73578Kč/206196Kč-132619Kč/
- 2.2. Firmě Broumstav :-100980Kč /214293-347275Kč/

3. Náklady na revitalizaci stoupaček

- 3.1. Výbor předložil právní rozbor JUDr. Sedláčkové k této otázce. Se závěrem, že i tyto náklady se musí dělit podle vlastnických podílů (viz příloha)

4. Spolupráce s výborem, případné požadavky

- 4.1. členové výboru se účastnili jednání výboru
- 4.2. dodržování harmogramu prací
- 4.3. malování spol. prostor-ano –viz zápis VV
- 4.4. funkčnost vstupních dveří + dveře ve vestibulech –po kolaudaci jednání(viz zápis VV)
- 4.5. protokol o převzetí díla firmy Broumstav –bez závad bránících užívání.
- 4.6. dořešen termín kolaudace
- 4.7. oprava schodiště v předložené nabídce-ano
- 4.8. seřízení časovačů na chodbách – bude urgence situace (viz zápis VV)
- 4.9. podat informaci obyvatelům o úklidu výtahů (viz zápis VV)
- 4.10. stavební dozor-souhlasí s více a méněpracemi
- 4.11. domácí telefony- dodat návody-(viz zápis VV)
- 4.12. folie na sklepní okna-zájemce musí řešit individuálně-(viz zápis VV)
- 4.13. podáno vysvětlení krátkých dřevěných krytů na zábradlí- bezpečnostní důvody
- 4.14. označení zvonků –řešit individuálně

5. skladba nákladů tabulka KK-požadavek na VV, případně účetního

6. kontrola účetnictví roku 2014 do června případně září

7. otevřena otázka vody-úniku TUV na Křinickém sídlišti

-učtování od TEHEMU náklady na TUV 82 Kč,SUV 72Kč, a od VAKU vodné

a stočné 68Kč

Zapsal: B. Kleprlík

Ověřil: L. Čuřík